

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2019

PROPOSTA



DW ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 10.783.667/0001-61

78



Engenharia S/S Ltda.

PROPOSTA

Av. Diário de Notícias 200, sala 2103 – Porto Alegre – RS – CEP 90810 - 080 • Fone: (51) 3022-3477 • e-mail: dw.engenharia.rs@gmail.com





Engenharia S/S Ltda.

PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: DW ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: Av. Diário de Notícias, 200 conj. 2103 – Cristal – Porto Alegre/RS

CNPJ: 10.783.667/0001-61

Fone: (51) 3022-3477

E-mail: dw.engenharia.rs@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
1	Valor Total do Orçamento com BDI para execução dos serviços.	908.341,20
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA CMPA E PINTURA GERAL EXTERNA	

- Proposta: Para execução dos serviços propomos o valor de R\$ 908.341,20 (novecentos e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos).
- Preço incluindo impostos, frete e encargos sociais decorrentes e todas as demais despesas necessárias ao perfeito desempenho da execução dos serviços contratados.
- Condições de pagamento: conforme item 14 do edital.
- Prazo de início: conforme subitem 6.4 do edital.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo de execução: o prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da Ordem de Início.
- Declaramos aceitar na íntegra os termos do Edital, inclusive o item 6.5.





Engenharia S/S Ltda.

• Informações do Representante da Empresa:

a) nome completo: Wolney Moreira da Costa

b) CPF: 070.509.680-72

c) cargo na empresa: Diretor.

Município de Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2020.



Wolney Moreira da Costa – Diretor
DW Engenharia Ltda



OBRA: Câmara Municipal de Porto Alegre
LOCAL: Av. Loureiro de Silva, 255 Porto Alegre - RS
BASE DE DADOS: SINAPI fevereiro 2019 e Pesquisa de Mercado

DATA: 22/11/2019
REVISÃO: 7
BDI GERAL 28,73%
LEIS SOCIAIS HORISTA: 113,15%
LEIS SOCIAIS MENSALISTA 70,84%

ITEM		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES								TOTAL ITEM	
						PREÇOS SEM BDI				PREÇOS COM BDI					
						PREÇO UNITÁRIO MATERIAL (R\$/BID)	PREÇO UNITÁRIO MAO DE OBRA (R\$/BID)	PREÇO UNITÁRIO MAT+MO (R\$/BID)	PREÇO TOTAL MAT+MO (R\$/BID)	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO MAO DE OBRA	PREÇO UNITÁRIO MAT+MO	PREGO TOTAL MAT+MO		
1		SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	10775 (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS													
1.2	10778 (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PI SANITÁRIO, C/ 6 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS													
1.3	10776 (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - ALMOXARIFADO													
1.4	10776 (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - REFEITÓRIO													
1.5	10776 (INSUMO)	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - CABINE PARA JATEAMENTO COM ÁREA DAS GRADES METÁLICAS DAS FACHADAS													
1.6	SINDUSCON	ENGENHEIRO CIVIL - BASE SINDUSCON/RS - MARÇO/2018													
1.7	SINDUSCON	ENGENHEIRO CIVIL - BASE SINDUSCON/RS - MARÇO/2018													
1.8	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 2,0 M x 1,125 M													
2		PINTURA DA FACHADA													
2.1	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO													
2.2	97083	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)													
2.3	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA													
2.4	88493/PRÓPRIA	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.													
2.5	88411/PRÓPRIA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, INCLUSO EQUIPAMENTO PI/APLICAÇÃO MECÂNICA													
2.6	88053/PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE VIDROS E CAIXILHOS, ESPESURA 150 MICRAS.													
3		REPARO DAS LAJES DE APOIO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO													
3.1	73858	JATEAMENTO COM ÁREA EM ESTRUTURA METÁLICA													
3.2	73865/1-PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRO A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA.													
3.3	79460/PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO													
3.4	84034	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO													
3.5	73948/2	LIMPEZA PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO													
3.7	83730/PRÓPRIA	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E-3 CM, INCLUSO PINTURA DAS ARMADURAS COM INIBIDOR DE CORROSÃO													
3.8	73970/2-PRÓPRIA	ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM INCLUSO CHAPAS, PARAFUSOS E BARRAS ROSCADAS													
3.9	73865/1-PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRO A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA.													
3.10	79460/PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO - ESTRUTURA DE REFORÇO													
3.11	PRÓPRIA	DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS GRADES METÁLICAS INCLUSO PARAFUSOS TIPO PARABOLT 3/8"													
3.12	84985	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fôrma, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, UTILIZANDO AF 06/2017													
3.13	96532	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF-12/2015													
3.14	92760	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF-12/2015													

		Câmara Municipal de Porto Alegre				Câmara Municipal de Porto Alegre		FOLHA:	
OBRA:		Câmara Municipal de Porto Alegre						DATA DO ORÇAMENTO:	
PROJETO:		PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO, PASSARELAS E PRÉDIO DE UTILIDADES						22/11/19	
LOCAL:		Av. Loureiro da Silva, 255 Porto Alegre - RS							
		</							

7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS				12º MÊS				ITEM	DESCRIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20			5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20

DW - Engenharia Ltda
Eng. Wolney M. da Costa
CREA: 7626

13/02/20.



Engenharia S/S Ltda.



Câmara Municipal
de Porto
Alegre

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI PARA SERVIÇOS

LOCAL: PORTO ALEGRE - RS

BDI APLICADO NA OBRA - FAIXA DE ADMISSIBILIDADE VALORES MÉDIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC(%)
------	---------------	---------

1.0	Despesas Indiretas	
A1	Seguro e Garantia	0,65%
A2	Riscos e Imprevistos	1,33%
A3	Despesas Financeiras	1,52%
A4	Administração Central	4,03%
Total do Grupo A		7,53%

2.0	Benefício	
B1	LUCRO	8,00%
Total do Grupo B		8,00%

3.0	Impostos	
C1	PIS / PASEP	0,65%
C2	COFINS	3,00%
C3	ISSQN	1,60%
C4	CPRB	4,50%
Total do Grupo C		9,75%

BDI	$BDI = (((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B)))/(1-C))-1$	28,79%
------------	--	---------------

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2020


Wolney Moreira da Costa – CREA/RS 7626
Representante Legal



Engenharia S/S Ltda.

RIO GRANDE DO SUL

VIGENCIA A PARTIR DE

10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		MENSALISTA
		%
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total	36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feridos	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,71%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,02%
B	Total	16,02%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,31%
C	Total	11,24%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32%
D	Total	6,22%
TOTAL(A+B+C+D)		70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Porto Alegre, 13/02/2020

Wolney Moreira da Costa

DW - Engenharia Ltda
Eng. Wolney M. da Costa

Proposta DW Engenharia (29100)
CREA: 7626

SEI 116.00004/2019-81 / pg. 10

8
B
P

ANEXO IV

Comprovante de VISITA TÉCNICA

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019, na qualidade de indicado pela empresa

DW - Engenharia Ltda., CNPJ

10.783.667/0001-61., que eu,

Wladimir Nogueira da Costa, CPF nº 070.509.680-72,

estive em visita ao local onde será executada a obra cujo projeto básico é objeto da presente licitação, ficando ciente de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações deste edital, considerados eventuais problemas a serem enfrentados durante a execução das mesmas.


Declaro, ainda, que realizei a conferência dos quantitativos especificados na ESTIMATIVA DE CUSTOS.

Município de Porto Alegre, 06 de Feve-2020 de 2020.


Assinatura do Responsável Indicado

Acompanhei a visitação.

06 de fevereiro 2020.


Engenheiro Wilson Cantes
CREA-RS 65275 - Matr. 121244
Seção de Obras e Manutenção - CMPA

Assinatura do servidor indicado pela Seção de Obras e Manutenção/SOM (com a devida identificação).

Obs: O presente pode ser preenchido de forma manuscrita.

