



Câmara Municipal de Porto Alegre

SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Prazo		Licitação	
Prazo contratual	Prorrogação	Modalidade	Número
30 dias		Tomada de Preços	08/2019
Ordem de Início	06/02/2020	Descrição da obra ou serviço	
Conclusão prevista	06/04/2020	Execução de Reforma em Espaços da Câmara Municipal de Porto Alegre para Instalação de Sanitários e Copas	
Conclusão efetiva	06/05/2020		
Empresa	D'PORT CONSTRUÇÕES LTDA.		
Observações	A fiscalização solicita as seguintes melhorias: -Revestimento nas portas nos Banheiros; -Prateleira da Copa Café; -Arremate com silicone entre móvel e parede na Copa Café; -Rodapés da Copa Sonorização; -Fechadura da Copa Sonorização; -Arremate na Pintura da Copa Sonorização.		

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, a arquiteta fiscal, juntamente com os demais membros da comissão, abaixo assinados, tendo vistoriado o objeto deste **Termo de Recebimento Provisório** e verificando que todos os serviços foram executados em, declara recebida provisoriamente o serviço em epígrafe.

Porto Alegre, 12 de maio de 2020.



Recebido em 12 / 05 / 2020

Nome:

Assinatura: *Benia G. Santos*

D'PORT CONSTRUÇÕES EIRELI
Benia Guterres Santos
CPF: 892.063.040-20

Membros da comissão

 Arq. Fernanda Lazzari Costi CAU A57986-6 - Mat. 1298640	 Eng. Wilson Cantes CREA RS65273 - Mat. 121244
--	---